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Que es el ADNEKO Booking System Hardware 
Es un gateway Edge para operaciones de reservas y acceso fisico. Complementa Booking System Pro en sedes 

donde se necesita continuidad local, almacenamiento, perifericos, identificacion NFC, relays/RS485 y conectividad 

de respaldo cuando Internet no esta disponible. 

Su funcion no es sustituir el SaaS de reservas. Su funcion es acercar las decisiones previamente autorizadas por 

Booking al sitio fisico de forma controlada, trazable y con capacidad de continuidad local. 

Para que sirve 

• Mantener operaciones locales esenciales aun durante una perdida temporal de Internet. 

• Leer una credencial NFC, convertirla en identificador seguro y verificar si existe una autorizacion vigente. 

• Accionar un recurso fisico mediante RS485/relay solamente despues de una decision local autorizada. 

• Mantener Ethernet como red primaria y 5G como failover. 

• Registrar eventos de acceso, fallos, reintentos, power-fail y recuperacion. 

• Ejecutar apagado controlado ante perdida de energia y recuperarse de forma verificable. 

• Servir como base para integrar cerraduras, kioscos, impresoras u otros perifericos dentro del alcance definido. 

Que se ha hecho  

Bloque Estado Significado 

Arquitectura hardware CERRADA Compute, RF/network, field I/O, power, NFC y 
autoridad de señales definidos. 

BOM CERRADA 
Componentes principales con 
fabricante/MPN/SKU o especificacion 
controlada. 

Energia CERRADA PSU externo 12V, UPS DC, bus 12V 
respaldado, convertidor 5V y fusibles. 

Cableado CERRADO Netlist, terminal map, fuse schedule, orden de 
construccion y addendum MR1. 

I/O CERRADO SPI0, USB, PCIe, RS485, GPIO17 y chip-
selects documentados. 

Montaje CERRADO PARA PILOTO Zonas de placa, orden de montaje y traveler 
A01-A20. 

NFC CERRADO EN DISENO/SW PN532 por SPI0 CE0; UID -> SHA-256; anti-
duplicado. 

TPM CERRADO EN DISENO/SW SLB9670 por SPI0 CE1 usando overlay 
estandar. 

Runtime Edge EJECUTABLE SQLite/WAL, grants, offline cache, anti-replay, 
event queue, Modbus, health/watchdog. 

Cloud <-> Edge CONTRATO CERRADO Autorizacion por resource_id, eventos 
idempotentes, modelo PostgreSQL. 

Commissioning DEFINIDO G00-G13, first-power, recovery y thermal gate. 
FAT PROCEDIMIENTO DEFINIDO Runner, addendum MR1 y evidencia requerida. 
Aceptacion CERRADA AC-01 a AC-15 y registro individual por unidad. 

Evidencias ya obtenidas 

• Build Transfer MR1: 16/16 PASS. 

• Runtime de referencia: 37/37 tests PASS. 

• Wheel MR1 generado e instalable. 

• Los dominios BOM, arquitectura, wiring, I/O, montaje, configuracion, software, FAT, commissioning y 

acceptance estan presentes en el paquete de transferencia. 

• Existe manifest SHA-256 para integridad documental. 
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Como se usa el producto 
El flujo operativo de la unidad es intencionalmente restrictivo: el hardware no recibe una reserva y abre una puerta 

de forma directa. Booking/Cloud emite o sincroniza una autorizacion; el Edge valida identidad, recurso, vigencia y 

politica; solo despues resuelve resource_id a relay_channel y ejecuta el pulso fisico. 

Booking/Cloud -> AuthorizationGrant -> Edge cache/policy -> NFC -> resource_id -> relay -> evento -> 

sincronizacion 

Funcionamiento sin Internet 

Offline no significa autoridad ilimitada. La unidad solamente puede usar autorizaciones previamente verificadas y 

aun validas, dentro de la ventana offline permitida. No crea permisos nuevos mientras esta desconectada. Los 

eventos se acumulan localmente y se sincronizan de forma idempotente cuando vuelve la conectividad. 

Que se puede mostrar hoy 

• Manual de fabricacion y transferencia MR1. 

• BOM maestro y referencias de fabricante. 

• Arquitectura e I/O. 

• Netlist de cableado, terminales y fusibles. 

• Layout de zonas y traveler de montaje. 

• Configuracion de Raspberry Pi/TPM/PN532. 

• Runtime Edge fuente + wheel instalable. 

• Commissioning y FAT. 

• Matriz de aceptacion y trazabilidad por unidad. 

• Imagen comercial del producto para presentacion. 

Que falta 
Pendiente Estado Que significa 

Construir primera unidad fisica PENDIENTE Comprar piezas, mecanizar/montar, cablear y 
registrar as-built. 

Physical FAT PENDIENTE Ejecutar G00-G13 y AC-01..AC-15 sobre la 
unidad real. 

Coordenadas finales de perforacion PENDIENTE Se congelan despues del primer as-built y FAT. 

Binding backend Booking real PENDIENTE Conectar contrato RC8 al backend productivo 
real. 

Pruebas EMC/regulatorias PENDIENTE SEGUN MERCADO Solo si se comercializa como producto 
regulado/serie. 

DFM/DFT de serie PENDIENTE Optimizar montaje, fixtures, abastecimiento y 
test para volumen. 

Produccion en serie NO ABIERTA Requiere decision comercial, demanda y 
presupuesto. 
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Valor  
El valor actual no depende de seguir programando. Depende de preservar la version MR1 como release controlado, 

junto con sus fuentes, hashes, BOM, manuales y evidencia de validacion. Congelado correctamente, el paquete 

sigue siendo un activo tecnico reutilizable, transferible, licenciable o vendible como propiedad intelectual e 

ingenieria. 

Como referencia comercial interna ya utilizada por ADNEKO, la Fase 1 puede defenderse como un activo de 

ingenieria/IP en el rango aproximado de US$18.000 a US$28.000. No es una tasacion independiente; es una 

posicion comercial interna basada en la madurez alcanzada. El valor unitario del gateway fisico solo debe 

consolidarse despues de conocer costo real de ensamblaje, FAT, instalacion, soporte y margen. 

El resultado ya es mas que un concepto: es un activo tecnologico transferible con suficiente documentacion para 

que un tercero calificado compre, ensamble, cablee, configure y prepare el piloto para FAT. 

El siguiente incremento importante de valor no vendra de seguir agregando desarrollo abstracto. Vendra de 

construir la primera unidad fisica y demostrarla. Hasta que exista esa decision comercial, congelar Fase 1 es una 

decision tecnicamente valida y economicamente razonable. 

 


